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1 JOHDANTO  
 
Suomella on pitkät perinteet siltojen rakentamisessa erityisesti, kun käytetään 
puuta sillankannen tuennan ja muotin osuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa käytetään 
paljon esivalmistettua tuentaa, vaikka puuraaka-aine on samanhintaista kuin 
Suomessa. Perinteisesti Suomessa suositaan puusta rakennettua tuentaa, erityisesti 
pienissä silloissa. Vaihtoehtona on käyttää esivalmistettua terästuentaa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kustannusvertailua puisen ja 
esivalmiste terästuennan välillä. Tarkastelun kohteena on erityisesti 
siltarakentamisen tuennan osuus, joka rajautuu maanpinnasta koolauksen 
yläpintaan. Käytettävinä materiaaleina ovat puu- sekä esivalmistetut teräsosat. 
Tähän kokonaisuuteen sisältyvät pystytuet, niskakannatin, niskapalkki sekä koolaus. 
Työssä tuodaan myös esille erilaisia vaihtoehtoja siltakannen tekoon PERI:n 
kalustoratkaisulla. Tarkoituksena on saada selville kustannuksia eri kalustotyypeillä 
ja millainen ero olisi mahdollisesti hankitulla uudella tai jo valmiiksi käytetyllä 
kalustolla. Lisäksi selvitetään mikä olisi esivalmistetun tuentakaluston 
hankintahinnan takaisinmaksuaika puurakentamiseen verrattuna. 
 
Työssä tarkastellaan jo olemassa olevia palkkisiltaa ja kehäsiltaa. Sillat on 
rakennettu Joensuun Valtatie 6 (Käpykangas–Repokallio väli). Vaikka tässä työssä 
tarkastellaan vain kahta siltatyyppiä, on tavoitteena saada tietoa 
kustannusvaikutuksista puisen sillantuennan rakentamisen sekä PERI:n 
valmistaman tuentakaluston välillä.  
 
Opinnäytetyön tilaajana on Kesälahden Maansiirto Oy sekä yhteistyökumppanina 
toimii PERI Suomi Ltd Oy. Tutkimuksessa käytetään pääasiallisesti teoreettista 
tutkimusta, PERI Suomi Ltd Oy:n tuottaman sekä Kesälahden Maansiirron 
tarjoaman materiaalin avulla.  Näiden materiaalien lisäksi tutkimuksessa käytetään 
apuna siltarakentamisen ajankohtaista kirjallisuutta. 
 
Siltarakentaminen on erikoisrakentamista, jonka rakentamiseen on erikoistunut 
oma työkoulukunta. Tällä työntekijäryhmällä on iso merkitys siihen, kuinka siltoja 
rakennetaan yleisesti. Kirvesmiesten keskuudessa on selkeä negatiivinen 
asennoituminen terästuennan käyttämiseen, sillä he ymmärrettävästi ovat 
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huolissaan oman ammattikunnan säilymisestä siltarakentamisen alalla. 
Terästuennan käyttämisellä mahdollistettaisiin ajan, kustannusten sekä materiaalien 
säästämistä pitkällä aikavälillä. Maanpinnan muotojen osuuteen kustannuksissa ei 
tässä opinnäytetyössä oteta kantaa, vaan ne oletetaan kauttaaltaan tasaiseksi.   
 
1.1 Kesälahden Maansiirto Oy 
 
Kesälahden Maansiirto Oy:lla on yli neljän vuosikymmenen kokemus vaativista 
infra-alan urakoista silta- ja teollisuusrakentamisessa, maarakentamisessa ja 
rakentamisessa. Yritys on kehittynyt tasaisesti ja vakiinnuttanut asemansa Suomen 
kymmenen suurimman maarakennusyritysten joukossa. Toiminnan voidaan 
katsoneen alkaneen vuonna 1957. Silloin toisten palveluksessa koneenkuljettajina 
työskennelleet veljekset Veikko ja Pekka Karjalainen ostivat oman 
maansiirtokoneen ja aloittivat sillä urakoinnin. Yrityksen kasvaessa vuonna 1964 
perustettiin avoin Maansiirtoliike V & P Karjalainen, jonka toiminta vuonna 1975 
siirtyi osakeyhtiöksi nimeltään Kesälahden Maansiirto Oy. Yrityksen työn laatu, 
monipuolisuus ja toiminnan varmaotteisuus ovat tehneet yrityksestä halutun ja 
arvostetun yhteistyökumppanin. Kesälahden Maansiirto Oy on tasaisesti kasvanut 
yrityksenä vuosien mittaan, jossa tänä päivänä on liikevaihtoa noin 80 miljoonaa 
euroa. Henkilöstöä työnjohtaja puolella on noin 50 henkeä ja työntekijöitä noin 130 
henkilöä. Vuoteen 2014 Kesälahden Maansiirto Oy oli täysin perheomistuksessa, 
mutta kaupan myötä osake-enemmistö siirtyi Intera Partners Oy:lle. Intera Partners 
Oy on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa hyvän kasvupotentiaalin, 10 – 
100 miljoonan liikevaihdon omaaviin yrityksiin. Kesälahden Maansiirto Oy liittyi 
Intera Partnersin perustettuun Infrak-konserniin. Tähän konserniin kuuluu nykyään 
kolme yritystä, joita ovat Finseula Oy, Kesälahden Maansiirto Oy ja 
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1.2 PERI GmbH ja PERI Suomi Ltd Oy 
 
PERI GmbH on maailman suurin muottien ja telineiden valmistaja sekä huoltaja. 
Sillä on tällä hetkellä noin 5000 työntekijää ympäri maailmaa. Yhtiö on perustettu 
vuonna 1969, ja on edelleen perheomistuksessa. Pääkonttori sijaitsee 
Weibenhornissa, Etelä-Saksassa. Samassa yhteydessä sijaitsee tuotekehitys, 
tuotteiden valmistus, esikasaus sekä vuokraamo. Muita PERI:n tytäryhtiöitä toimii 
yli 65 maassa ympäri maapallon ja näissä on yhteensä 100 toimivaa 
logistiikkakeskusta muotti ja telinepalveluineen. Kansainvälisesti PERI:llä on 
maailman suurin vuokravarasto, jonka ansiosta se pystyy toimittamaan tuotteita 
myös kotimaan rajojen ulkopuolelta luotettavasti, nopeasti ja joustavasti 
tytäryhtiöiden kesken. Suomeen on perustettu PERI GmbH:n tytäryhtiö vuonna 
1993, PERI Suomi Ltd Oy. Suomeen perustettu tytäryhtiö vuokraa ja myy 
emoyhtiön valmistamia betonimuotti- tuenta- ja telinejärjestelmiä, sekä niihin 
liittyviä oheistuotteita ja palveluita. Yrityksessä on työntekijöitä vuonna 2015 noin 
60 henkeä. PERI Suomi ei itse varsinaisesti valmista mitään tuotetta, vaan huolehtii 
emoyhtiön tuotteiden myynnistä ja vuokrauksesta, sekä tarjoaa lisäarvopalveluna 
tuotteidensa esikasaamista omissa tiloissa ennen työmaille kuljetusta. PERI Suomi 
tarjoaa muottien ja telineiden parhaimmat käyttöratkaisut ja käyttötavan 
suunnittelun yhdessä asiakkaan kanssa. PERI Suomen päätoiminnot sijaitsevat 
Hyvinkäällä, jonka yhteydessä on yrityksen hallinto, sekä tarjoamiensa palveluiden 
suunnittelu. Logistiset keskukset sijaitsevat Hyvinkäällä ja Haukiputaalla. (PERI 
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2 SILTOJEN RAKENTAMISEN HISTORIA 
 
2.1 Siltojen historia viime vuosisadalla 
 
Sillat ovat kautta aikojen kiehtoneet ihmismieltä, ne ovat mahdollistaneet 
liikkumisen esteettömästi koskien tai jokien yli. Mitään eroa ei näytä olevan sillä, 
onko kyseessä luonnon muokkaama kiviholvisilta tai metsässä kaatunut puu tai 
alkeellisesti rakennettu riippusilta.  Samoin nykypäivänä rakennettu puinen, teräs- 
ja betonisilta ei eroa kiinnostavuudellaan menneisyydestä. Nykyisin käytössä olevat 
materiaalit ja tieto antavat mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa jännemitaltaan 
useiden satojen metrien pituisia siltoja. (Sillat: RIL 179, 12.) 
 
Viimeisen vuosisadan kehitys on ollut huimaa siltojen tekniikoiden ja materiaalien 
kehityksessä ja niiden yhdistelyssä toimiviksi rakenteiksi. Vielä 1800-luvun lopulla 
teräs oli siltojen rakentamisen pääraaka-aine. Silloin syntyivät suuret 
teräsristikkosillat, riippusillat ja ulokesilta, joista tunnetuin lienee  vuonna 1889 
valmistunut 521 metriä pitkä rautatiesilta Skotlannissa. Teräs tarjosi materiaalina 
nopeampaa rakentamista kevyillä rakenteilla, joka mahdollisti pidemmällä 
jännevälillä olevia siltoja. Terässiltojen haittapuoliksi ilmenivät korkeat 
huoltokustannukset, sekä rajoitettu kantokapasiteetti. Tästä huolimatta 1800-
vuosisadalla rakentamisessa käytettiin pääsääntöisesti rautaa ja terästä. (Sillat: RIL 
179, 12.) 
 
Teräsbetonisillat saivat alkunsa ranskalaisen puutarhuri Joseph Monierin vuonna 
1869 patentoimasta raudoitetusta betoniruukusta, joka johti teräksisten siltojen 
korvaamiseen teräsbetonilla.. Tällöin rakennettiin ensimmäinen yksiaukkoinen 
palkkisilta Ranskaan vuonna 1875. Vuoden 1910 alussa alettiin valmistaa palkki- ja 
kehäsiltoja käyttämällä 30 metrin jännemittoja. 1930 luvulla alkoi Ranskassa 
jännitettyjen betonisiltojen rakentaminen, mutta toinen maailmansota keskeytti 
työt. Sodan jälkeisen aikakauden teräspula sai aikaan betonirakenteiden 
kehittämisen, jolloin suunniteltiin keinotekoisesti puristava voima betonin 
vetojännityksiä vastaan. Tämä on esijännitetty silta, jossa voi saada 
materiaalisäästöä jopa 80 % teräksen osalta, sekä betonin osalta 30 %. Tällainen 
siltatyyppi rakennettiin Ranskaan vuonna 1945 ja se oli jännemitaltaan 55 metriä. 
(Sillat: RIL 179, 13.) 
         




Betoninen teräslaattapalkkisilta on massoittelultaan kevennetty massiivisesta 
laattasillasta, koska jännemitan kasvaessa on massiivisen laatan rakenteellista 
paksuutta kasvatettava suhteessa kuormiin ja niiden kestävyyden saavuttamiseksi. 
Tästä johtuen tasapaksuisen laattasillan oma paino on liian suuri, jolloin se voisi 
aiheuttaa vaurioita sillan rakenteissa. Tällöin voidaan keventää sillan reunaulokkeita 
ja välikkeitä ohuemmiksi rakenteeltaan. Tämä massoittelun vähennys aiheuttaa 
sillan omapainon pienentymistä ja mahdollistaa sillan rakentamisen 
pidempijänteiseksi, kuten liitteessä 1 esimerkki sillan poikkileikkauksessa käy ilmi. 
Jännitettynä voidaan sillan omapaino tehdä poikkileikkaukseltaan kevyempänä, kuin 
pelkkä teräsbetoninen silta. Jokainen silta on syytä suunnitella tapauskohtaisesti, 
jossa poikkileikkauksen mittasuhteet on mietittävä erikseen ja sovitettava 





















         
         11 (69) 
 
3 PERI-KALUSTON ESITTELY  
 
3.1 PERI UP Rosett flex 
 
PERI UP Rosett flex on järjestelmäteline, jolla pystytään saavuttamaan 
käytettävyydelle kriteerit telinerakentamisessa, joita ovat joustavuus, turvallisuus ja 
nopea asentaminen. Suurimpana tekijänä telineessä voidaan pitää sen 
mukautumiskykyä itse asentamisessa. Tämä saavutetaan metrisellä 
ruutumitoituksella pituus- ja leveyssuunnassa, mitoilla 25 tai 50 cm:n kuten 




Kuva 1. PERI UP Rosett flex ruutumitoitus (PERI UP Rosett Flex, esite: PERI Suomi 
Ltd Oy, 4.) 
 
Rosett Flex on sovellettavissa työtasoksi, kulkutieksi tai tuentatelineeksi 
käyttötarkoituksen mukaan. Telineen kasaamisessa korostuu sen helppo 
käytettävyys, jonka ansiosta telineen kasauksen voi suorittaa henkilö, joka ei ole 
niin pätevöitynyt, kuin ammattikirvesmies. Kasauksessa ei tarvita lainkaan työkaluja 
liitoksien vahvistamiseen, vaan tämä tapahtuu eri mekanismien avulla. 
Vaakajuoksujen päissä oleva mekanismi on asennettavissa nopeasti painovoimaisen 
kiilautumisen ansiosta, kiinnittyen pystytolpan kiinnityslevyyn. Tämä kiinnityslevy 
mahdollistaa vaakasuunnassa, jopa kaksitoista erilaista liitosasentoa vaakasiteelle. 
Telinettä (kuva 2) käytettäessä työtasoina, on vaakasiteisiin mahdollista asentaa 
tasot, joiden pituus vaihtelee  
         
         12 (69) 
 
 
50 cm:stä 3,0 metriin. Ainoastaan tason leveys pysyy muuttumattomana, joka on 
25 cm:ä. Työtasojen liittäminen vaakasiteisiin tapahtuu myös painovoimaisesti 
kiinnitysmekanismin avulla, kuten vaakasiteissä näin tapahtuu. Näiden 
liitosmekanismien ansiosta vaakasiteiden liitoksien jäykkyyden ja lujuuden ansiosta, 
mahdollistetaan järjestelmälle suuri kuormitettavuus ja monissa tapauksissa ei 
vinosidettä edes tarvita. Järjestelmässä vaakajuoksut vahvistavat rakennetta 
riittävästi. (PERI UP Rosett Flex, esite: PERI Suomi Ltd Oy, 2–14.) 
 
 
Kuva 2. PERI UP Rosett Flex:n järjestelmän osat. (PERI UP Rosett Flex, esite: PERI 
Suomi Ltd Oy, 12.) 
 
3.2 GT 24 -palkki 
 
 
Kuva 3. PERI GT 24 -puuristikkopalkki. (GT 24 -palkki: PERI Suomi Ltd Oy.) 
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GT 24 -palkki (kuva 3) on patentoitu puuristikkopalkki paarreliitosten osalta. Palkin 
nimitys tulee siitä, kuinka korkea se on kokonaiskorkeudeltaan. Palkin 
rasituskestävyys on testattu ja sillä on mittaustesteissä saavutettu pistekuormana 
28 kN kestävyys. Pituudeltaan palkki voi vaihdella 0,9–6 metriin ja tarpeen tullen 
palkkia voidaan jatkaa jatkosraudoilla toisella palkilla. Siltarakentamisessa GT 24 -
palkki sopii niskapalkiksi ja ristiin koolattavaksi koolauspalkiksi. Seinissä ja holveissa 
käytettynä sovelletaan GT 24 -palkkia VARIO-järjestelmää (kuva 4). Tässä 
järjestelmässä valitaan betonipintaa vasten tulevan muottipinnan levy sekä levyn 
koko ja sen kiinnitystapa GT 24 -palkkiin. VARIO GT 24 on myös saatavana 
valmiiksi koottuna ja se on varustettu vanerilla ja poikittaisella GT 24 -palkilla. 
Tällöin muottipalkki on se, joka eniten vaikuttaa seinä- ja holvimuotin 
taloudellisuuteen. Ratkaiseva tekijä ei ole investoinnin suuruus, vaan kaluston 
kestävyys ja käsittelykustannukset. GT 24 -palkilla voidaan oikein käytettynä 
saavuttaa pitkä käyttöikä sen uudelleen käytettävyyden vuoksi. Tämän seurauksena 
saadaan raaka-aineen hankintakustannuksia vähennettyä merkittävästi. (VARIO GT 
24, esite: PERI Suomi Ltd Oy, 10–12.) 
 
 
Kuva 4. GT 24 -palkkia sovellettu VARIOKIT-järjestelmään. (VARIOKIT: PERI Suomi 
Ltd Oy.) 
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3.3  ST 100 -tukitorni 
 
ST 100 on tuentajärjestelmä, jossa on vain viisi toisiinsa liitettävää osaa (kuva 5). 
Osat ovat peruskehys, jatkokehys, vinoside, säätöjalka ja tukihaarukka. Osien 
vähyys mahdollistaa sen, että ST 100 on nopea asentaa ja kaikki osat kiinnittyvät 
toisiinsa ilman erillisiä pultteja ja sokkia. Osien vähäisellä määrällä voidaan 
pienentää varastointimäärää ja sujuvoittaa tornin kasaamista. Tornin kasaamisen 
voi helposti suorittaa yksittäinen henkilö ilman käytettäviä työkaluja, vain liittämällä 
osat toisiinsa kiinni. Osien yksittäinen peruskehikko painaa 17 kg ja jatkokehys 7 
kg. Tarvittaessa voidaan käyttää vain neljää osaa, jos vinositeitä ei ole vaadittu. Voi 
olla tilanteita, joissa ST 100 -tukitornia joudutaan siirtämään paikasta toiseen 
nosturilla. Tällöin on täytynyt asentaa tukitornin vinositeet paikalleen, jotta torni 
kestää kasassa nostamisen ajan. (ST 100 -tukitorni: PERI Suomi Ltd Oy.) 
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4 SILTOJEN TUENNAN SUUNNITTELU 
 
Siltatuennan ja telinesuunnittelun lähtökohtina ovat oikeiden ja käytännönläheisten 
suunnitelmien vertailu ja suunnittelu. Suunnitelman tilaaja (yleensä pääurakoitsija) 
haluaa saada työn tehdyksi mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Näin 
ollen tuentasuunnitelmilla on suuri vaikutus lopputulokseen. Siltakannen muottityöt 
ja sen alapuolelle tuleva tuentatyö voivat olla kokonaiskustannuksiltaan 15–30 % 
koko urakan kokonaiskustannuksista. Lisäksi kustannuksia lisääviä tekijöitä voivat 
olla mm. huonot pohjaolosuhteet, jossa on heikko maapohjan kantavuus. Telineet 
on tällaisessa tapauksessa perustettava paaluille. Korkeissa silloissa joudutaan 
kuormitukset viemään pidemmän matkan päähän kansilaatasta, jolloin tuennan on 
oltava vahvempi ja materiaalin menekki on suurempi. Lisäksi lisäkustannuksia 
saattavat aiheuttaa suunnittelu- tai työvirheet. Suunnitelmista ja toteutuksista 
aiheutuvat virheet heikentävät sillan laatua, joka näkyy seurauksena lopullisessa 
ulkonäössä. Tämän lisäksi kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys ovat uhattuina. 
(Tiehallinto: Siltojen tukitelineet – 2007, 11.) 
 
Korjaustoimenpiteisiin voidaan joutua suunnittelun- ja toteutuksen aiheuttamista 
virheistä. Huolimattomuus voi aiheuttaa suuria lisäkustannuksia virheistä 
johtaneisiin telinevaurioihin ja kansilaatan vaurioitumiseen. Tyypillisimpiä vaurioon 
johtaneita syitä ovat roudan sulaminen telineperustusten alta liian aikaisin, 
kaivantojen ja luiskien sortuminen perustusten alta, sekä alkuperäisestä 
telinesuunnitelmasta poikkeaminen rakentamisen aikana ja siitä ilmoittamatta 
jättäminen suunnittelijalle. Näiden lisäksi talvella täytön yhteydessä esiintyvä 
maapohjan jäätyminen, rakenteellisesti puutteelliset asennetut vinositeet etenkin 
kulkuaukkojen reunamilla, pystytolppien nurjahtelu sekä telineisiin törmääminen 
ovat tyypillisiä vaurioihin johtavia syitä. (Tiehallinto: Siltojen tukitelineet – 2007, 
11.)  
 
Sillanrakentamisessa käytettävät tukitelineet ovat väliaikaisia rakenteita, joiden 
tehtävänä on antaa tukea rakenteilla olevalle sillan kansilaatan rakennustyölle (kuva 
6). (Tiehallinto: Siltojen tukitelineet – 2007, 9.) 
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Kuva 6. Väliaikainen puinen tuenta tienylityksen kohdalla. (Janne Suntio) 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus, mikä tarkoittaa 
toteutuksen ja suunnitteluun liittyvien määräyksien ja lakien noudattamisesta 
huolehtimista. Tällöin on myös varmistettava suunnittelijoiden ja toteuttajien 
pätevyys suorittamaan kyseisiä rakennushankkeita. (Tukitelineet ja muotit: RIL 
147-2006, 8.) Vastuualue koskee myös tukitelineiden osuutta rakennushankkeessa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtäviin varataan tarpeeksi osaamista ja 
aikaa, jotta projektit saadaan vietyä loppuun aikataulussa. Suunnittelua ja 
toteutusta varmistetaan tarkastuksilla ja tarpeellisilla valvontatoimenpiteillä, kuten 
työmaakäynneillä ja osallistumalla työmaakokouksiin. 
 
Tilaajan hyväksymällä rakennuttajalla, joka toteuttaa rakennuskohteen itse tai 
alihankintana, on velvollisuus valvoa tukitelineiden rakentamista ja erityisesti 
huolehtia telineiden työturvallisuustarkastuksista. (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-
2006, 9.) Jotta toteutettava kohde saavuttaisi hyväksytyn lopputuloksen tilaajan 
puolesta, on rakennuttajan annettava suuri painoarvo telinesuunnitelmille, sillä 
suunnitelmien merkitys sillan laatuun on huomattava. Sillan lopulliseen ulkonäköön 
ja laatuun voidaan vaikuttaa positiivisesti tekemällä tiivistä yhteistyötä rakentajan ja 
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telinesuunnittelijan välillä. Tällöin voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta 
vähemmällä henkilötyötunneilla ja säästetyllä materiaalilla. Positiivisina seurauksina 
on myös pienempi riski joutua suorittamaan virheistä aiheutuneita korjaustöitä ja 
siitä johtuvia arvonalennuksia. 
 
Tukitelineiden lujuudesta, vakaudesta ja käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta on 
oltava riittävä varmuus, minkä selvittämiseksi laaditaan telinesuunnitelma. 
Siltarakenteiden ja muiden vastaavien massiivisten rakenteiden telineistä tehdään 
aina telinesuunnitelma. Suunnitelmaan kuuluvat lujuuslaskelmat, piirustukset ja 
tarvittaessa erillinen työselvitys, mutta tämän lisäksi on otettava huomioon 
ympäristön ja rakenteelliset muodonmuutokset. Näitä muodonmuutoksia ovat 
esimerkiksi perusmaan painauma, esikasattujen telineiden vakaajatappien 
muutokset, liitoksien ja näiden kosketuspintojen sekä puisten pystytolppien 
kokoonpuristumisen muutokset. Esivalmisteisista rakenneosista koottavia telineitä 
käytettäessä suunnitellaan työkohtainen telinesuunnitelma, jonka pohjana 
käytetään telinejärjestelmän käyttöselostetta. Esivalmisteisissa tuentakalustoissa 
saadaan nopeammin ja helpommin mittatarkkuutta parannettua. 
Ympäristöolosuhteista johtuvaa painumaa voidaan nopeasti korjata 
pystysuuntaisesti säädettävien tukijalkojen ja niskakannattimien avulla. 
(Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 30.) 
  
Silta on kokonaisuus, joka muodostuu alusrakenteesta ja päällysrakenteesta. 
Päällysrakenteen kuormat siirtyvät alusrakenteen kautta maapohjaan. (Sillat: RIL 
179, 96.) Tämä täytyy olla myös tiedossa väliaikaisia telineitä suunniteltaessa ja 
mitoitettaessa, jotta ne pystyvät sekä rakennusvaiheessa ja valmiina ollessaan 
siirtämään niihin kohdistuvia kuormia maapohjalle tai muulle alustalle. Tukitelineen 
mitoittavaan omaan kuormaan kuuluvat telineiden ja muottien sekä telineeseen 
tukeutuvat työtasot, kulkutiet, portaikot ja suojakatoksien paino. Telineen 
rakentajan ja suunnittelijan on saatava tarpeellinen tieto pohjaolosuhteista, jotta he 
voivat varmistua alustan kestävyydestä ja siihen kohdistetusta kuormasta. 
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4.1 Telineiden perustaminen 
 
Ennen telineiden perustamista on täytynyt tehdä pohjatutkimuksia koko sille 
alueelle, joka vaikuttaa telineiden perustamiseen. Jos pysyvää rakennetta varten 
tehdyt tutkimukset eivät ole olleet riittäviä, joudutaan etenkin vaativissa 
perustamisolosuhteissa tekemään telineitä varten lisätutkimuksia. Maanvaraan 
perustaessa telineiltä tulevat kuormitukset johdetaan maapohjalle, telineanturoiden 
(pelkkojen) avulla. Telineanturoita ovat aluspuut, siihen tarkoitukseen sopivat 
valetut betonianturaelementit tai teräsprofiilit. Jotta kantavuutta olisi tarpeeksi, 
tehdään yleensä telineanturoiden alle hyvin tiivistetty murske-, sora- tai sepeliarina. 
Arinan maapohjaan sekoittuminen estetään suodatinkankaalla. Arinan paksuus 
(≥300 mm) on mitoitettava geoteknisen kantavuuden perusteella, jos pohjamaa on 
lujuudeltaan tai kokoonpuristuvuudeltaan huonompaa kuin arina. Tällöin arinan 
paksuus on mitoitettava painuma- ja kantokykylaskelmien perusteella ja painumien 
vaikutus telineisiin on selvitettävä. Kantavuuden määritykseen voidaan käyttää 
levykuormituskoetta, painopudotuslaitetta tai kevyttä painonpudotuslaitetta. Jos 
tukitelineiden perustukset on tehty mitoitusten edellyttämän ohjeen mukaan 
keskitiiviiksi, voidaan tiiviystarkkailu suorittaa työtapatarkkailulla. (Tukitelineet ja 
muotit: RIL 147-2006, 37–42.)   
 
4.1.1 Vaativat pohjaolosuhteet 
 
Tukitelineiden perustuksia suunnistellessa on otettava huomioon roudan vaikutus 
telineperustuksiin ja niiden rakenteisiin. Routanousu on maanpohjan jäätymisestä 
aiheutuvaa routimisnousua, jonka suuruutta on hankala arvioida etukäteen. 
Routiminen voidaan estää massanvaihdolla roudattomaan materiaaliin tai 
käyttämällä lämpöeristettä, mutta pelkästään telineitä perustettaessa kyseinen 
toimenpide on usein liian kallis. Yleisesti ottaen rakentamista jäätyneen maan 
päälle tulee välttää, koska routanousun ja sulamisen aiheuttamaa löyhtymistä 
tapahtuu kuormituksen vaikutusaikana perustusten alapuolella. (Sillat: RIL 179, 
252–253.) 
 
Vaikeissa pohjaolosuhteissa, joissa maan varaan perustaminen ei ole painumien 
suuruuden, heikon kantavuuden tai jostakin muusta olosuhteista johtuvan vuoksi 
mahdollista, saatetaan telineet joutua perustamaan paaluille syvemmällä 
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sijaitsevalle kantavalle maakerrokselle tai kalliolle. Paalutuksen suunnitelma on 
suositeltavaa tehdä muun pohjarakennussuunnittelun yhteydessä. Jos 
pohjatutkimukset on tehty huolimattomasti tai väärillä menetelmillä, voi tämä 
nostaa kustannuksia. (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 44–45.) Paalutusohje 
sanoo, että pohjatutkimus on ulotettava niin syvälle ja laajalle alueelle, että 
pystytään tunnistamaan kaikki maapohjan muodostumat ja kerrostumat, joilla voi 
olla vaikutusta paalutustyöhön (Paalutusohje: RIL 254-1-2011, 35.) Telineet 
voidaan paaluttaa tukipaalulla, kitkapaalulla tai koheesiopaalulla. Materiaaleina 
käytetään yleensä puuta, jonka halkaisija on latvaläpimitaltaan on 150 mm. 
Rautateiden vieressä on kannattavampaa käyttää avoimia teräsputkipaaluja ja 
muotoprofiloituja paaluja. Etuna profiilipaaluilla on maahan syntyvien pienien 
vaaka- ja pystysiirtymien vähyys. (Sillat: RIL 179, 255.) 
 
4.1.2  Tuennan ennakkokorotus 
 
Telineiden ja telineperustusten pohjan muodonmuutoksiin kohdistuvassa 
suunnittelussa ja rakentamisessa täytyy ottaa huomioon, että rakenne saa sille 
suunnitellun muodon ja aseman. Telineestä ei saa pysyville rakenteille aiheutua 
haitallisia lisäjännityksiä, joita ei ole otettu huomioon suunnittelussa. Tästä johtuen 
rakennusaikaiset muodonmuutokset otetaan huomioon tuennan suunnittelussa. 
Suunnittelussa on otettava huomioon mm. telineen vakaajakannattimien siirtymä, 
telineosien liittymäkohta ja niiden kosketuspinnoissa tapahtuvissa siirtyminen. 
Pysyvien kuormien aiheuttamissa taipumissa täytyy ottaa suunnittelussa huomioon 
valmisteilla olevan sillan omapaino. Tämä saadaan lasketuksi kansilaatassa 
käytettävästä materiaalista, laatanpaksuudesta ja tuentapisteiden jännevälin 
etäisyydestä (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 31–37). Jännitetyissä silloissa 
pysyvien kuormien taipumaa voidaan säätää jännevoiman suuruudella ja 
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4.2 Laatuvaatimukset siltarakentamiselle 
 
Siltojen rakennusteknisille osille sekä pohja- ja telinesuunnittelulle asetetaan 
laatuvaatimukset. Suurin haaste on kuitenkin urakoitsijalla, jolla on lopullinen 
vastuu valmiista sillasta. Osien on myös oltava mitoiltaan, sijainniltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan suunnitelma-asiakirjojen määrämä. Jokaisen osa-alueen on 
täytettävä laatuvaatimukset erikseen. Urakoitsija laatii jokaisesta sillan eri osa-
alueen toteuttamisesta tuotantosuunnitelmat, näitä ovat  
• laatusuunnitelmat 
• tekniset työsuunnitelmat 
• työmaan aluesuunnitelma 
• tie ja siltatöiden yhteensovittamissuunnitelma 
• liikenteenohjaussuunnitelma 
• turvallisuussuunnitelma 
• ympäristösuunnitelma (Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 3, 
80). 
Sillalle asetetaan laatuvaatimuksissa korkeus- ja vaakatason sijaintipoikkeavuus eri 
siltatyypeille. Sallitut poikkeamat korkeus- ja vaakatason suunnissa. 
 
Taulukko 1. Sallitut sijaintipoikkeavuudet siltarakentamisessa. (Rakennustieto Oy: 













Moottoriteiden silta ±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Moottoriliikenneteid
en silta 
±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Valtateiden silta ±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Ylikulkusilta ±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Risteyssilta ±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Rautatiesilta ±20	 mm ±40	 mm ±20	 mm ±40	 mm 
Muut sillat ±40	 mm ±80	 mm ±40	 mm ±80	 mm 
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Sillan paikan sijainti tarkistetaan sillan päällysrakenteen yläpintaan, maa- ja 
välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta (Rakennustieto Oy: 
InfraRYL 2006 Osa 3, 74.). Edellytyksenä mittauksen onnistumiselle on huolella 
tehty mittaussuunnitelma. Suunnitelmissa on esitettävä mm. mittauksen suorittava 
pätevöitynyt henkilö, käytettävä kalusto, sekä mittaukseen tarvittavat lähtötiedot. 
Näistä tekijöistä huolimatta suurimpana virheiden aiheuttajana voidaan pitää 
inhimillistä virhettä. Mittaussuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle 
hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. (Sillat: RIL 179, 224.) 
 
Jotta varmistetaan sillan laadukas rakentaminen, on edellytyksenä ja 
laadunvarmistuskeinoina työvaiheiden laadukas ohjaus sekä yksityiskohtaiset ja 
laadukkaat pysyvien rakenteiden suunnitelmat. Näiden lisäksi selkeät ja 
yksityiskohtaiset tuotannon suunnitelmat varmistavat laadukkaan rakentamisen 
mahdollistumisen. Jokaisen työvaiheen jälkeen tehdään työntarkastus, sekä 
pidetään yllä jatkuvaa laadunraportointia itselle sekä tilaajalle. Urakoitsijan on 
säilytettävä kaikkia suunnitelmia ja raportteja liitteineen, vähintään 
takuutarkastukseen asti. (Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 3, 77–78.)     
 
4.3 Työturvallisuus siltarakentamisessa 
 
Rakennuttajan on laadittava aina rakennushanketta varten, vaativuuden huomioon 
ottaen, rakentamisen suunnittelua ja aloittamista varten asiakirjat. Näissä on 
selvitettävä ja esitettävä vaara- ja haittatekijät, sekä rakennushankkeen 
toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä ehkäisevät toimenpiteet. 
Rakennuttajan on myös huolehdittava suunnittelussaan vaarojen ja haittojen 
ennaltaehkäisystä ja huomioida nämä töiden suunnittelussa, työvaiheiden 
ajoituksessa, kestossa ja niiden yhteen sovittamisessa. (Rakennustyön 
turvallisuuslaki 205/2009, 7 §.) 
 
Rakennuttajan on lisäksi laadittava kirjalliset menettelyohjeet rakennushankkeen 
olosuhteista, ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät, sekä 
hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat riskit. 
Tärkeää on selvittää ja tunnistaa nämä riskit. Myös työmaahan liittyvä teollinen tai 
muu siihen rinnastettava toiminta on otettava huomioon selvityksessä. 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteuttamista varten kirjalliset 
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turvallisuussäännöt. (Rakennustyön työturvallisuuslaki 205/2009, 8 §.) 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu myös nimetä rakennustyömaalle päätoteuttaja. Jos 
työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle 
kuuluvista velvollisuuksista. (Rakennustyön työturvallisuuslaki 205/2009, 6 §.) 
 
Jokainen työvaihe on voitava toteuttaa turvallisesti aiheuttamatta vaaraa 
kenellekään työmaalla työskentelevälle tai siellä työn muille vaikutuspiirissä oleville. 
Turvallisuussuunnitelmissa esitetään eri töiden ja työvaiheiden tekeminen ja niiden 
ajoitus siten, että ne käytännössä voidaan toteuttaa turvallisesti ja aiheuttamatta 
vaaraa kenellekään työmaalla työskentelevälle. Työkohtainen 
turvallisuussuunnitelma tehdään mm. työ- ja tukitelineistä ja putoamisvaarallisista 
töistä, sekä elementtien asennustöistä, joissa joudutaan tekemään nostoja ja 
siirtoja. Näiden lisäksi turvallisuus suunnitelma laaditaan myös muista 
vastaavanlaisista töistä. (Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 3, 82.)     
 
Päätoteuttaja voi laatia turvallisuussuunnitelman osana toiminta- ja 
laatusuunnitelmaa. Suurimmaksi turvallisuustekijäksi on kuitenkin nostettava 
työntekijä, joka on perehdytettävä työmaahan ja sen käytäntöihin. Työntekijälle on 
tehtävä tarkka selostus teoriassa huomioitavista turvallisuusseikoista ja tehtävä 
tämän jälkeen työmaakierros, jonka avulla näytetään kuinka työmaalla toimitaan. 
Tällöin jokaiselle on tehtävä selväksi työmaalla olemassa olevat vaarat ja vallitsevat 
olosuhteet. Jokaisen on oltava myös selvillä turvallisuussuunnitelmien sisällöstä ja 
noudatettava niiden ohjeita. Päätoteuttajan itse on oltava tietoinen keitä työmaalla 
työskentelee ja pidettävä heistä ajan tasaiset tiedot rekisterissä. (Rakennustieto Oy: 
InfraRYL 2006 Osa 3, 82–83.) Turvallisuusasiakirjan laadinta ei ole vain 
kertaluontoinen asia, joka hoidettuaan voidaan unohtaa. Sitä täytyy täydentää 
rakentamisprosessin kuluessa jatkuvasti. (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 
107.) 
 
4.4  Putoamissuojaus ja kulkutiet telinerakentamisessa 
 
Laki määrää tarkkaan milloin tulee olla putoamissuojaukset asennettuna ja millä 
korkeudella. Putoamisesteiden on oltava vaikutusalueiltaan mahdollisimman 
yhtenäisiä, eikä katkoksia saa syntyä. Jos työn toimenkuva vaatii putoamisen 
estävän suojan poistamista, on käytätettävä muita korvaavia suojatoimia. Työ ei 
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saa jatkua ennen kuin korvaavat toimenpiteet ovat tehty. Töiden valmistuttua on 
alkuperäinen suoja palautettava takaisin paikalleen. (Rakennustyön 
työturvallisuuslaki 205/2009, 27 §.) 
 
 
Kuva 7. PERI UP Rosett -järjestelmäteline. (PERI UP Rosett: PERI Suomi Ltd Oy.) 
 
 
Siltarakentamisessa usein työskennellään korkealla, jolloin on mahdollisuus pudota 
tapaturmallisesti maahan tai jopa hukkua. Tällöin yli 2 meriä korkeammilla olevien 
työtasojen ja kulkuteiden vapailta sivuilta tippumisen estämiseksi on asennettava 
suojakaiteet (kuva 7). Lisäksi valutöitä suoritettaessa, siirrettävän valumuotin ja 
maanpinnan välisen etäisyyden ollessa yli kaksi metriä, tulee järjestää kaitein 
suojattu työtaso. Portaat ja porrastasot on vapailta sivuiltaan varustettava koko 
pituudeltaan suojakaiteilla. Jos portailla ei tarvita suojakaidetta on ne tarvittaessa 
varustettava erillisellä käsijohteella. Telineisiin, työtasoihin ja kulkuteihin 
asennettavan kaiteen korkeuden on oltava vähintään 1 metri. Tämän lisäksi 
suojakaide on varustettava käsijohteella, välijohteella ja jalkalistalla. Jos 
työskentelyä ei ole mahdollista suorittaa turvallisesti suojatun alueen sisältä, on se 
mahdollista suorittaa putoamisen estävällä työtasolla tai henkilönostolaitteilla, 
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taikka suojaverkoilla tai muihin rakenteisiin kiinnitettävillä suojarakenteilla. Jos 
edellä kuvatut suojausmenetelmät eivät sovellu, on käytettävä putoamisen estävää 
valjastyyppistä henkilösuojainta köysineen. (Rakennustyön työturvallisuuslaki 
205/2009, 28 §.) 
 
Aukkojen ja kulkuteiden yläpäiden merkitsemisestä tulee pitää huolta, jottei kukaan 
putoa tapaturmallisesti, kuten lailla määrätään seuraavanlaisesti: 
” Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on joko 
suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai suljettava kansilla. Suojakannet on merkittävä 
selvästi, jotta ne erottuvat ympäristöstään. Suojakansien siirtyminen paikoiltaan on 
estettävä. ” (Rakennustyön työturvallisuuslaki 205/2009, 31 §.) 
 
 
Kuva 8. Suojakaiteet ja kulkutiet siltarakentamisessa (Matti Lievonen) 
 
Kulkuteitä ja portaikoita on työmaalle järjestettävä riittävästi, jotta liikkuminen olisi 
siellä turvallista ja tarkoituksenmukaista (kuva 8). Kaikki kulkutiet on selvästi 
merkittävä ympäristöstä ja ne on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, 
kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman vähäistä. Nousutasoilla ei saa 
pitää minkäänlaista tavaraa, sillä riskitekijänä on tavaran putoaminen toisen 
ihmisen niskaan ja näin ollen saattaisi aiheuttaa tapaturman. Käytetty materiaalijäte 
tai käytössä ollut työkone on järjestettävä pois muiden tieltä, aiheuttamasta vaaraa 
kellekään. (Rakennustyön työturvallisuuslaki 205/2009, 28 §.) 
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Telineitä ja portaita ei saa kuormittaa valmistajan ilmoittaman sallitun rajan yli, 
joten tällöin telineiden suurin sallittu kuorma tulee ilmoittaa telineitä käyttävälle, 
esimerkiksi telinekortilla tai muulla vastaavalla tavalla (Rakennustyön 
työturvallisuuslaki 205/2009, 51 §). Tällä voidaan ennakoida vaaratilanteita ja 
saada kaikki työmaalla tietoiseksi telineiden kuormittamisen rajoista.  
  
4.5 Tuentatelineiden tarkastukset ja valvonta 
 
Tukitelineissä asetetaan laatuvaatimuksia kestävyydelle, tuolloin suoritetaan 
materiaalin tarkastus ja käyttöönottotarkastus välittömästi ennen telineeseen 
tulevia kuormituksia, sekä tarvittaessa vaativissa pohjaolosuhteissa erillinen 
perustustarkastus. (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 101.)  
 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden 
nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, 
väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja 
kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja 
niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. (Rakennustyön 
työturvallisuuslaki 205/2009, 14 §.) 
 
Tarkastuksen suorittaa rakennuttaja ja rakentajan vastuunalaiset tai heidän 
määräämät henkilöt. Myös työntekijöiden keskuudesta valitun henkilön on 
mahdollista olla mukana telineiden tarkistamisessa. Jo ennen telineiden 
pystyttämistä ja rakentamista varmistutaan materiaalin laatu- ja 
lujuusominaisuuksista, sekä esivalmisteisten rakenneosien kunnon kelpoisuudesta. 
Vaativien pohjaolosuhteiden perustuksien tarkastuksen suorittaa myös geotekninen 
asiantuntija. (Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 101.) 
 
Pöytäkirjaan merkitään tarkastuksissa tehdyt huomautukset tai poikkeavuudet, sekä 
määräajat, joihin mennessä korjaustoimenpiteet tulee suorittaa. Näiden lisäksi 
pöytäkirjaan tulee merkitä tarkastuksen suorittaneet henkilöt, tarkastajat. Jos 
alkuperäisestä telinesuunnitelmasta on poikettu, on siitä saatava rakennuttajan ja 
telinesuunnittelijan hyväksyntä työn jatkamiseksi. Jotta kaikki nämä seikat 
         
         26 (69) 
 
täyttyisivät, on vastuunalaisella työnjohtajalla oltava tarvittava tietomäärä ja 
kokemus telinetyöhön liitettävistä töistä, joita ovat: 
− Telineiden rakentaminen hyväksytyn telinesuunnitelman mukaisesti, jotta 
telineitä ei kuormiteta suunnitelmien vastaisesti (poistamalla lumikuormat, 
käyttämällä betoniterästen tai elementtien varastona) ja näin ollen pysytään 
suunnitelmien asettamissa kuormissa. Tarkastamalla pystytukien määrän, 
sijainnin, asennon ja rakenteen, samoin jäykistyksen ja tuennan 
(vinositeiden kiinnitys ja määrän) oikeellisuus (kuva 9). 
− Valvoa asianmukaisten työmenetelmien ja suojaustoimenpiteiden käyttöä, 
jotta vaaratilanteilta pystyttäisiin välttymään.  
− Ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa vahinkoa telineperustuksille, tai itse 
telineille (talvisin jään kertyminen rakenteisiin tai puun turpoaminen jatkuvan 
vesisateen aiheuttamana) rakentamis- ja käyttöaikana. (Tukitelineet ja 
muotit: RIL 147-2006, 101.) 
 
Rakennustyömaalla tehdään viikoittain kunnossapitotarkastuksia työkohteiden 
yleisjärjestyksestä, putoamissuojauksista ja telineiden kunnosta. Tällä pyritään 
varmistamaan turvallinen työskentely ja ennalta ehkäisemään vaaratilanteita. 
(Tukitelineet ja muotit: RIL 147-2006, 101–103). “Tarkastus on uusittava, jos 
telineet ovat olleet kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä 
rasituksessa taikka käyttämättöminä olosuhteisiin nähden pitkähkön aikaa.” 
(Rakennustyön työturvallisuuslaki 205/2009, 15 §.) 
 
Telineiden toimivuutta ja käyttäytymistä käydään valvomaan erityisesti siitä 
hetkestä, kun telineitä käydään kuormittamaan. Valvontaa jatketaan siihen asti, 
kunnes kuormitus on saavuttanut suurimman kuormituksen arvonsa. Työt 
joudutaan keskeyttämään mikäli tavallisuudesta poikkeavia seikkoja ilmenee, kuten 
rakenteista tulevia ääniä, taipumien kasvua, liitoksien siirtymiä tai perustusten 
painumia havaitaan. Poikkeavuuksiin johtaneet syyt on selvitettävä, sekä 
varmistuttava rakenteiden pysyvyydestä jatkossa, jotta töitä voidaan jatkaa töiden 
saattamiseen päätökseen. Jos rakenteessa havaitaan murtumia on välittömästi 
ryhdyttävä tuenta- ja varotoimiin sen pysäyttämiseksi. (Tukitelineet ja muotit: RIL 
147-2006, 101–103.) 
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5 SILLANRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
Velvoite rakennustyömaata ja erityisesti alueen käytön suunnittelua kohtaan, on 
päätoteuttajalle annettu laissa määräys. Päätoteuttajan on kirjallisesti tehtävä 
selvitys rakennustyömaa-alueen käytöstä. Selvityksessä on käytävä riittävän 
järjestelmällisesti ja tunnistettavasti läpi kyseessä olevan työmaa-alueen järjestely, 
sekä toteutukseen ja käytettävyyteen liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Rakennuttajan 
on tällöin otettava huomioon omat turvallisuusasiakirjan tiedot suunnittelussa. 
Vaaraa ja haittaa aiheuttavat asiat on poistettava asianmukaisesti tai jos niitä ei 
voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys siellä työskenteleville ja muille läheisesti 
vaikutuspiirissä oleville. Tällöin on suunnitelmissa kiinnitettävä erityistä huomiota 
muutamaan esille tuotavaan kohtaan. Näitä ovat toimisto ja varastotilojen määrään 
ja sijaintiin liittyvät asiat, rakennustarvikkeiden purkaus ja varastointipaikkojen 
sijainti, työmaan yleinen järjestys ja siisteys, kulku ja kuljetustiet, jätteiden ja 
turvallisuudelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerääminen, 
säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen työmaalta. Rakennustyömaa-alueen 
käytön keskeiset osat on tehtävä kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja 
työvaihekohtaisesti. Suunnitelmat on olosuhteiden muuttuessa tarkastettava 
uudestaan niitä vastaaviksi ja pidettävä muutenkin ajan tasalla. (Rakennustyön 
työturvallisuus 205/2009, 14 §.) 
 
Sillan rakentamisesta laaditaan ympäristönsuojeluntoimenpiteet rakentamisen 
vaikutuksesta maaperään ja lähiasukkaille. Siinä otetaan huomioon mm. melu ja 
pölyhaitat, haitallisten aineiden leviäminen, rakennusjätteiden käsittely (kuva 10) ja 
kierrätys, suojeltavat rakennuskohteet tai arkeologiset löydökset. Kakki edellä 
esitetyt kohdat on esitetty työmaakohtaisessa ympäristösuojelusuunnitelmassa. Jos 
jätettä on ilman maa-, kiviainesta sekä ruoppausjätettä yli viisi tonnia, on se 
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Sillanrakentamisesta syntyvistä rakennusjätteistä ja – aineksista, ovat lajiteltavia 
materiaaleja, betoni-, teräs-, asfalttijäte, kyllästetty ja kyllästämätön puujäte, 
erilaiset maa-ainekset ja muut lietteet. (Tiehallinto: SILKO 1.112 Ympäristösuojelu, 
14.) 
 
Jätelaki 6 § antaa määräyksen jätehuollosta. Se on järjestettävä siten, että 
− jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei 
aiheudu kohtuuttomasti lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin 
järjestettyyn jätehuoltoon 
− ensisijaisesti pyritään hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja 
toissijaisesti sen sisältämä energia.  
Tämä asetus sanoo että materiaalia olisi hyvä saada käytettyä uudestaan kuten 
tuennassa käytettävää kyllästämätöntä puuta. Esivalmistettujen tuentakalustojen 
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Suunnittelussa asetetaan puulle lujuus- ja laatuvaatimukset, jotka täytyy ottaa 
huomioon rakentamisen aikana. ”Kuorman kesto ja puun kosteus vaikuttavat puun 
ja puurakenneosien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiin ja ne tulee ottaa huomioon, 
kun suunnittelukriteereinä ovat mekaaninen kestävyys ja käyttökelpoisuus. Puun 
kosteudenvaihtelun vaikutuksesta aiheutuvat rasitukset tulee ottaa myös 
huomioon”. (Puuinfo: Puurakenteiden suunnitteluohje, 10.). 
 
Puusahatavara jaetaan lujuuslajittelu luokkiin yhteispohjoismaisen standardin      
INSTA 142 jaottelemiin lujuusluokkiin T0, T1, T2, T3. Standardi INSTA 142 on 
hyväksytty vastaamaan standardin EN 338 mukaista C-lujuusluokkaa, joka on 
lajiteltu vastaavasti C14, C18, C24, C30. (Puutavara. RT 21-10978, 8.) Yleisesti 
tuentatelineissä käytetään T2 ja T3 luokan puutavaraa, joka telinekäytössä voi olla 
leimaamatonta, kunhan se täyttää kyseisen luokan laatuvaatimukset. (Sillat: RIL 
179, 255.) 
 
Tuenta altistuu jatkuville ympäristöstä aiheutuville ilmanmuutoksille, joita ovat 
lämpötilan vaihtelu, sateet ja ilmankosteuden muutokset. Talvisin puu altistuu 
jäätymiselle ja sulamiselle, mikä rasittaa erityisesti tuennan liitoskohtia. Näin ollen 
tuleekin olla tiedossa millaista rasitusta mikäkin puu ja puuluokka kestävät. Tämän 
avuksi on tehty jaottelu Puurakenteiden käyttöluokka SFS-EN 335-1, jossa 
jakoluokka on 1–5. Ensimmäinen luokka on kuivissa olosuhteissa sisätila, katettu 
kosteustila. Viides luokka on jaottelu, jossa puutuote on pysyvästi altistettu 
suolaiselle vedelle. (Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 3, 43). Telineiden ja 
valumuottien kosteusluokkana oletetaan olevan 3, mutta jatkuvasti veden 
vaikutuksen alaisena olevaa puuta käytetään luokassa 4. (Tukitelineet ja muotit: 
RIL 147-2006, 12.) 
 
Puusta rakennettu tuentateline on tehtävä yleensä paikalleen, kantavan pohjan 
päälle (kuva 11) ja siitä ei saa syntyä siirtymiä kuormituksen lisääntyessä. Samoin 
on meneteltävä tuennan osuudessa. Siinä ei saa syntyä leimapaineen ylittymistä, 
pystysuuntaisia nurjahtamisia tai vaakasuuntaisia taipumia. Jotta saavutettaisiin 
kokonaisvaltainen kestävyys, on kaikkien osa-alueiden oltava kuormien kestävyyden 
sallimissa rajoissa. Puurakentamisen helppoutena on puun työstettävyys ja sen 
saatavuus, sekä tietyissä tilanteissa keveys. Toisin kuin valmiissa 
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elementtituennoissa, joudutaan kaikki liitokset liittämään puskuliitoksin tai 
limitysliitoksin naulaamalla. Valmiiden elementtituentojen etuna ovat valmiit 
kiinnitysmekanismit, jotka puutuennoista puuttuvat.  
 
 
Kuva 11. Puinen siltatuenta (Matti Lievonen) 
 
Puutuennan tekoon on tarjolla ammattitaitoista työvoimaa, joka on erikoistunut 
siltatuennan rakentamiseen. Tästä huolimatta tuennan teko on aikaa vievää ja 
hidasta, koska joudutaan työskentelemään korkealla ja hankalissa työolosuhteissa. 
Tällöin yleensä henkilöstön tarve yhden tuennan tekoon on 4–5 henkilöä. Koska 
puut naulataan toisiinsa, on uudelleen käyttöönotto työllistävää ja lisäkustannuksia 
nostattavaa. Useasti vaaka ja vinotuet (50 x 100 mm2) laitetaan kierrätykseen, 
koska ei ole kannattavaa käydä puhdistamaan puutavaraa nauloista, henkilöstön 
kalleuden ja puutavaran vähäisen hinnan vuoksi. Materiaalin kalleuden vuoksi 
pystytuet ja niskakannattajat puhdistetaan puhtaiksi nauloista ja käytetään 
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Tuentasuunnitelma tehdään yksilöllisesti sillantuennalle kuormituksen mukaan. 
Rakennekerrokset ja kuormituspaino vaihtelevat yksittäisen sillan sisällä. Tällöin 
tietyllä alueella voi olla suurempi pistekuorma, paksumman materiaalikerroksen 
vuoksi. Tämä voi aiheuttaa pystytuen nurjahtamista ja leimapaineen ylittymisen 
niskakannattajan ja pystytuen välillä. Tämä muodostuu yleensä niska ja pystytuen 
liitoskohdassa rajoittavaksi tekijäksi. 
 
Pystytuet eli tyltät rakennetaan normaalisti 100 x 100–150 x 150 mm pitkästä 
sahatavarasta, joka on tapauksesta riippuen sormijatkettua tai päittäin 
puskuliitettyä ja jatkospuilla naulattu toisiinsa. Päittäin jatkamista tulee välttää 
rakenteellisen heikkouden takia, joten usein suositaan sormijatkettua sahatavaraa. 
(Sillat: RIL 179, 255). Sahatavaraa jatketaan sormijatkoksilla, kun siitä halutaan 
normaalia pidempää tai sahatavarakappaleelle halutaan tietyt ominaisuudet. 
Sormijatkoksia käyttämällä voidaan tuottaa esimerkiksi sahatavarakappaleita, jotka 
ovat kokonaan sydänpuuta, kokonaan oksattomia ja erittäin suoria. Tällä 
saavutetaan rakenteellinen katkeamattomuus ja lujuus. Enimmäispituus vaihtelee 
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6 TUTKITTAVAT SILTAKOHTEET 
 
Tässä opinnäytetyössä vertailtiin kahta eri siltatyyppiä ja niiden tuentaratkaisuja.  
Poikkileikkaukseltaan ja rakenteeltaan ne eroavat toisistaan. Sillat on rakennettu 
Joensuun kehätien (valtatie 6) parantamista varten välille Käpykangas–Repokallio, 
vuonna 2012. Silloista toinen S15, on jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta 
(jBjup). Rakentamisen aikana tämä silta on ollut liikennöity, joka on otettu 
huomioon tuentasuunnittelussa. Mutta tässä opinnäytetyössä tuenta oletetaan 
yhtenäiseksi, jossa ei oteta liikennettä huomioon. Toinen silta S33, on 
teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk) 
 
Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta S15 sijaitsee Vt 6 ja kt74 
risteyskohdassa Repokalliossa. Tällä sillalla korvattiin siellä sijaitseva jatkuva 
teräsbetoninen ulokkeellinen laattasilta. Uuden sillan kokonaispituus on 70,7 m ja 
ajoradan leveys on 16,25 m. Pisin jännemitta tukien välillä on 28 metriä. Silta 
perustettiin maa- ja välitukien osalta kalliokärjillä varustetuilla teräsputkipaaluilla 
kallion varaan. Siltalaatan tuenta tehtiin maavaraisena. Sillan vaakageometria on 
kaareva pohjoiseen päin säteellä 1 400 m ja pystygeometria on koillinen – lounas 
suunnassa kupera säteellä 3 500 m. Liitteessä 1 on esitetty sillan tekniset tiedot ja 
leikkaukset. 
 
Teräsbetoninen laattakehäsilta S33 sijaitsee Taimistonkujalla, noin 2 500 metriä 
pohjoiseen päin Repokallion sillasta S15. Kehäsilta on pystygeometrisuudeltaan 
pituussuunnassa laskeva pohjoiseen päin, kaltevuudella 0,02 ja poikittaisessa 
suunnassa länteen päin laskeva, kaltevuudeltaan 0,05. Sillan laatan jännemitta on 6 
metriä ja ajoradan hyödyllinen leveys on 8 metriä. Lisäksi vapaan aukon korkeuden 
on oltava enemmän kuin 3 metriä. Silta on perustettu teräsbetonipaaluille 300 x 







         
         34 (69) 
 
6.1 Siltarakentamisen urakointi 
 
Suomessa yleisesti siltarakentaminen toteutetaan kokonais- tai osaurakoina 
kokonaishintatarjoukseen perustuen, rakennuttajan hankkiman suunnitelman 
pohjalta. Tämä urakointimuoto soveltuu verrattain hyvin käytettäväksi pienissä ja 
keskisuurissa tavanomaisissa kohteissa. Näitä suuremmissa kohteissa voidaan 
käyttää KVR - menettelyä. Tällä menettelyllä annetaan urakoitsijan vaikuttaa 
enemmän lopullisiin suunnitelmiin, jotta voitaisiin löytää taloudellisin ratkaisu 
urakan suorittamiseen nopeasti sekä sujuvasti. Urakoitsijan laatimien suunnitelmien 
on täytettävä rakennuttajan asettamat rakenteelliset ja ulkonäölliset vaatimukset 
rakennettavalle sillalle. Tällöin rakennuttajan laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 
pohjalta voidaan käydä laskemaan tarjousta urakalle, kun tiedossa on selvät 
suunnitelmat. Tällöin joudutaan pyytämään ennakkotarjouksia yrityksiltä 
yksittäiseen työsuoritukseen tai osaurakoinnin toteuttamiseen. Tällainen osakohde 
siltarakentamisessa on kansilaatan tuennan rakentaminen, kannenvalumuotin 
rakentaminen ja näiden osuuksien purkaminen pois laatan alapuolelta. Tarjousta 
laskiessa voidaan käyttää nyrkkisääntönä  aliurakoitsijalle kokemusperäisesti saatua 
hintaa muottineliötä kohti, joka on noin 45 €. Tähän hintaa sisältyy tuennan ja 
muotin rakentaminen yhteisesti. Purkuvaiheen osuus sovitaan erikseen, niin että 
suorittaako sen muotin rakentamisen tehnyt yritys vai kilpailutetaanko se vielä 
erikseen toiselle yritykselle. Nyrkkisääntönä käytetään purkamiselle noin 15 € 
neliöltä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tuennan osuutta ja sen hinnan 
muodostumista muottineliöstä. (Sillat: RIL 179, 82 - 84.) 
 
6.2 PERI-tuentasuunnitelma  
 
Tähän opinnäytetyöhön on suunniteltu eri tuentavaihtoehtoja PERI Suomen Ltd 
Oy:n toimesta. Suunnitelmien lähtökohdaksi otettiin kaksi erilaista siltatyyppiä, 
jännitetty palkkisilta ja laattakehäsilta. Suunnitelmissa palkkisillan (liite 1) kohdalla 
on tehty kolme erilaista vaihtoehtoa, niistä kahdessa on Rosett Flex -tuennalla 
suunniteltu kaksi erilaista toteutusta ja kolmas vaihtoehto on suunniteltu ST 100              
-tuentakalustolla. Laattakehäsillan (liite 2) kohdalla on suunnitelmien lähtökohta 
ollut tuennan uudelleen käytettävyys kustannustehokkaasti. Kehäsiltoja käytetään 
usein alikulkutunneleina kevyelle liikenteelle, jolloin tunneleissa voi pituus vaihdella 
alitettavan ajoradan perusteella. Tästä huolimatta rakenteelliset mitat pysyvät usein 
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saman suuruisina toisten alikulkutunneleiden kanssa. Tästä on tuennassa hyötyä, 
jos tieurakassa on useita saman kaltaisia kehäsiltoja, tällöin tuenta on vähäisillä 
muutoksilla käytettävissä uudestaan. Laattakehäsillan suunnitelma on tehty silta- ja 
tunnelirakenteisiin soveltuvalla VARIOKIT-muottijärjestelmällä (liite 6). 
 
Kaikissa palkkisillan suunnitelmissa on esitetty käytettäväksi GT 24 -palkkia tuennan 
niskan kannattajaksi ja niskan päälle tulevaksi koolauspalkiksi. Sekä laattakehäsillan 
muottipalkkina on esitetty käytettäväksi GT 24 -palkki, mutta tämä palkki on 
mahdollista korvata lujuusluokitellulla puutavaralla. Tällöin on selvitettävä erikseen 
lujuuslaskelmat kyseisille, tuennassa ja muotissa käytettävälle puutavaralle 
kuormituksien varmistamiseksi. Suunnitelmien tarjouslaskelmissa tämä onkin otettu 
huomioon, jossa GT 24 -palkit on laskettu erikseen optiona tuentakalustoon 
lisäkustannuksena. Kaikki tarjouslaskelmat on esitetty liitteessä 7.   
 
Lisäksi PERI:n tuentasuunnitelmissa on esitetty käytettäväksi 21 mm vaneria. 
Todellisuudessa sitä ei voisi käyttää, vaan rakennussuunnitelmaselostus sanoo 
seuraavaa sillan betonirakenteen pinnasta ” Päällysrakenteen muottina on 
käytettävä hienosahattua raakaponttilautaa (sahapinta betoniin päin) Reunapalkin 
laudoitus asennetaan reunapakin suuntaisesti. Reunapalkin pystypinnoissa 
käytetään muottikangasta. ”  Tämä täytyy ottaa huomioon suunnitelmia 
tarkastellessa ja rakennus selostus koskee ainoastaan S15 siltakohdetta. 
Pintavaatimus voi vaihdella eri siltakohteissa. 
 
6.2.1 Rosett flex, Multiflex UZ. Laattapalkkisilta, Vaihtoehto 1 
 
Tuentavaihtoehto 1 on esitetty liitteessä 3. Tässä suunnitelmassa tuenta on Rosett 
Flex -järjestelmä, joka on telinejärjestelmästä sovellettu tuentatorniksi. 
Suunnitelmassa kaikki tuentatornit ovat leveitä, molempiin suuntiin 1,5 x 1,5 
metriä. Sillan poikittaisessa suunnassa reunaulokkeiden ja palkkien välillä tornin 
korkeus on noin 6,5 metriä. Kaikkien kolmen sillanpalkin alla tornin korkeus on noin 
5,5 metriä. Pituussuuntaisesti tornit ovat tiheämmin palkkien alla suuremman 
kuormituksen vuoksi, kuin niiden välissä ja ulokereunoilla. Tornit sidotaan toisiinsa 
pituussuunnassa vaakasiteillä koko sillan pituudella yhtenäiseksi letkaksi ja 
poikittaisessa suunnassa, noin joka toisesta tornista pituussuunnassa edeten. 
Liitteen 3 tasokuvassa on esitetty tuennan järjestyminen maahan ja tukitornien 
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määrä 148 kappaletta. Tuenta mukautuu sillan poikittaiseen muotoon 
mahdollisimman lähelle, pystytukeen yhteen sovitettavalla säätöjalalla ja niskan 
korkeuden säädettävällä haarukkapäällä. Näiden molemmissa päissä on noin puolen 
metrin korkeussuuntainen säätömahdollisuus. Kannen lopullinen muoto 
tarkennetaan kohdilleen ulokereunoilla ja palkkien välillä. Palkkien pystysuuntainen 
muoto saadaan käyttämällä UZ-palkkitukia, kuten liitteen 3 detaljipiirustus näyttää. 
UZ-palkkituki kiinnittyy sillankannen palkin koolauksen alareunaan yhtenäisesti 
poikittaisessa suunnassa ja pystysuuntainen muoto täytyy rakentaa puusta 
suunnitelmien mukaan, jonka pystytuen yläreuna täytyy tukea alumiinisidepulteilla 
vastakkaisilta puolilta. Turvallinen työskentely on otettu huomioon tuennassa 
kannen muodon rakentamisen aikana siten, että sillan koko pituudesta kolmas 
osaan on saatavilla Industrial UDI-työskentelytasot. Työskentelytasoja siirrettäisiin 
sitä mukaa eteenpäin, kun saadaan valmiiksi suunnitelmien mukainen kannen 
muoto työtasojen päällä. Tällä varmistetaan turvallinen työskentely ja varmistetaan 
onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty 
nousutiet, GT 24 -palkit ja putoamisen estävät kaidetolpat, joita ei ole huomioon 
otettu varsinaiseen tuentasuunnitelman kustannuksissa, vaan nämä ovat lisäosia, 
jotka on laskettu optiona liitteessä 7, sivulla 3.  
 
6.2.2  Rosett flex, Multiflex. Laattapalkkisilta, Vaihtoehto 2 
 
Tuentavaihtoehto 2 on esitetty liitteessä 4. Tämä vaihtoehto on samaa 
tuentajärjestelmää Rosett Flex, kuin ensimmäinen vaihtoehto. Tässä vaihtoehdossa 
tuentatorni on samankokoinen leveyssuunnassa ja niiden sijoittuminen sillan 
kannen alla pysyy sama kuten vaihtoehdossa 1. Ainoastaan reunaulokkeiden ja 
palkkien välin tuennan korkeus muuttuu. Tällöin tuenta on koko sillan alueella 
tasakorkuinen, noin 5,5 metriä. Siinä tuenta sijoittuu lähelle sillankannen palkin 
alareunaan, jossa niskan kannattimien päälle tuleva koolaus on yhtenäinen koko 
sillan poikki. Tämän päälle joudutaan rakentamaan puutavarasta sillan palkkien ja 
laatan muoto suunnitelmien mukaan, joista on täytynyt laskea lujuuslaskelmat 
kuormituksien kestävyyden varmistamiseksi. Tässä vaihtoehdossa GT 24 -palkit ja 
putoamisen estävät kaidetolpat on laskettu erillisenä optiona kustannuksiin, ne ovat 
lisäosia. Kustannukset ovat laskettuna liitteessä 7, sivulla 4.  
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6.2.3  ST 100 -tuenta. Laattapalkkisilta, Vaihtoehto 3 
 
Tuentavaihtoehto 3 on esitetty liitteessä 5. Tässä tuentasuunnitelmassa on esitetty 
käytettäväksi ST 100 -tuentakalustoa. Tämän kaluston hyötynä on suurempi 
kuormituskestävyys. Tuennan voi asentaa sillan suuntaisesti suuremmalla välijaolla 
ja pienemmällä tornimäärällä verrattuna Rosett Flexiin. Tukitorneja tulee 
vaihtoehtoon kolme yhteensä 128 kappaletta, 20 kappaletta vähemmän kuin 
vaihtoehtoissa 1 ja 2. ST 100 -tukitorni on 1 m leveä molempiin suuntiin ja 
korkeutta torneilla on 5,5 m. Tornien molemmissa päissä on puolen metrin 
säätömahdollisuus, alapäässä pystytolppaan sopiva säätöjalka ja yläpäässä 
tukihaarukka. Yläpää sidotaan ainoastaan niskakannattimilla ja koolauspalkeilla 
keskenään kiinni. Tukitornit ovat koko alueella sillan laatan palkin tasossa. Tämän 
päälle asennettavien niskan ja koolauksen päälle, joudutaan rakentamaan 
suunnitelmien mukainen sillan kannen laatta ja palkit puutavarasta. Tällöin on 
oltava tiedossa lujuuslaskelmat kuormituksien aiheuttamasta rasituksesta. Tässä 
vaihtoehdossa GT 24 -palkit ja putoamisen estävät kaidetolpat on laskettu erillisenä 
optiona kustannuksiin, ne ovat lisäosia. Kustannukset ovat laskettuna liitteessä 7, 
sivulla 5. 
 
6.2.4  VARIOKIT-laattakehäsilta  
 
Laattakehäsillan tuentasuunnitelma on esitetty liitteessä 6. Tässä suunnitelmassa 
on käytetty VARIOKIT-järjestelmää, jota käytetään tavallisesti hissikuilujen 
rakentamisessa. Hissikuilutekniikkaa on sovellettu siten, että siinä alikulkutunnelin 
sisäpuolelle seinää ja kattoa vasten tulee L-muotoon vastakkaisille puolille 
peilikuvat muotista. Alikulkutunneli on laskeva toiseen suuntaan kaltevuudella 0,05, 
joka on otettu huomioon suunnittelussa. Tunnelin korkeampaan päähän on 
suunniteltu käytettäväksi laskukiilaa, joka asteittain nousee matalammasta aukosta 
ylöspäin. Kaikki sisäpuolen muotit on suunniteltu HEB-teräsprofiilin päälle. Tämä 
teräspalkki mahdollistaa kiilaa käyttämällä, VARIOKIT-muottien kokonaisuuden 
tasaisen nousemisen ja laskemisen. Lisäksi PERI:n SRU-teräspalkkia käyttämällä 
sidotaan sisäpuolen muotin GT 24 koolattavat palkit ja valupintaa vasten käytettävä 
materiaali toisiinsa. Suunnitelmien mukaisen muotinpinnan korkeuden 
saavuttaminen suoritetaan SLS-vinotukia kierryttämällä, koska tuen molemmissa 
päissä on vastakkaisen suuntaiset kierteet tämän aikaan saamiseksi. Seinien 
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ulkopuolisessa pinnassa on valupintaa vasten valittu materiaali, joka on kiinnitetty 
GT 24 -palkkeihin. Nämä palkit ovat tuettu ristikoolatuilla toisilla GT 24 -palkeilla ja 
uloimpana SRU-teräspalkeilla. Sisäpuolen ja ulkopuolen muotit kokonaisuudet 
sidotaan toisiinsa sidepulteilla seinän läpi. Sisäpuoleinen muotti koostuu kahdesta 
osasta, jonka holvinpintaa vasten olevissa muoteissa on noin 0,3 metriä leveä avoin 
liikuntasauma. Tämä aukko peitetään valun aikana täyttölevyllä ja muotteja 
purkaessa, saadaan tällä tilaa muottipinnan ja valetun seinän väliin. Samoin 
alaslaskussa syntyy tilaa yläpuoleisen muotin ja valetun katon väliin. Ennen kiilojen 
poistoa kokonaan, on niiden tilalle asennettu siirtorullat HEB-teräsprofiilin ja Larsen-
pontin väliin, tällä helpotetaan muottien pois vetämistä valetusta tunnelista.  
 
6.3 Kustannukset puurakentamisena 
 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty alkuperäisiä tuentasuunnitelmia, joita käytettiin 
valtatie 6 kehätien parantamishankkeessa, silloilla S15 ja S33. Näiden 
siltatuentasuunnitelmien mukaan on kustannuslaskelmat tehty puisesta tuennasta. 
Suunnitelmat sain käyttööni Kesälahden Maansiirto Oy:ltä, näiden suunnitelmien 
pohjalta laskin kappalemäärät ja materiaalin menekin. Kustannustarkastelu on 
rajattu tuennassa aluspuusta niskan kannattajaan. Tähän tarkasteluun sisältyy 
aluspuu, pystytolppa, niskankannattaja, vaakasiteet ja vinotuet. Taulukossa 2 on 
eritelty jokainen materiaali erikseen ja materiaalien ostohinnat (eivät sisällä alv). 
Tämän kustannuslaskennan pohjana käytettyjä materiaaleja ei tässä 
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Taulukko 2. Laattabetonisilta S15 Kustannukset. (Kesälahden Maansiirto Oy). 





Aluspuu        
150 x 200 mm 
58 17,0  989 5340 
Pystytuki      
100 x 100 mm 
928 5,5  5104 9595 
Niskankannatin 
125 x 125 mm 
6 61 366 872 
Niskankannatin 
100 x 100 mm 
10 61 610 1147 
Vaakaside      
32 x 100 mm 
174            
48 
17,0          
61 
2968           
2928 
1425          
1406 
Vinoside         
32 x 100 mm 
270 7,5 2025 972 
                                    Yhteensä: 20 757 € 
 
 
Taulukko 3. Laattakehäsilta S33 Kustannukset. (Kesälahden Maansiirto Oy). 





Aluspuu        
150 x 200 mm 
5 17,0  60,5 327 
Pystytuki      
100 x 100 mm 
45 3,3  157,5 296 
Niskankannatin 
125 x 125 mm 
5 12,1 60,5 144 
Vaakaside      
32 x 100 mm 
5              
18 
12,1           
6 
60,5                  
108 
29                 
52 
Vinoside         
32 x 100 mm 
10              
9 
5,2          
6,2 
52                  
56 
25                 
27 
            Yhteensä: 900  
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6.4 Puisen siltatuennan rakentaminen 
 
Sillan tuennan puinen rakentaminen, joka rajataan tässä opinnäytetyössä 
aluspuusta niskankannattajaan, veisi noin 3 viikkoa. Silloin tuentaa täytyisi olla 
tekemässä neljä ammattitaitoista työntekijää. Tämä työntekijäryhmä pystyisi näin 
ollen rakentamaan 50–100 pystytukea päivässä. Tähän sisältyy myös kahden 
tasokerroksen ja vinositeiden asentaminen paikalleen ja tämä tapahtuu naulaamalla 
puut toisiinsa kiinni. Tuentasuunnitelmissa on esitetty, kuinka puut asennetaan ja 
kuinka monella naulalla tämä asennus suoritetaan. Jotta sillan kannen oikea 
tasokorkeus saavutetaan, on pystytolpat jätettävä ylipitkiksi maaston 
epätasaisuuden vuoksi, jolloin katkaisukorkeus voidaan helposti merkitä ja saada 
oikeaan korkoon. Kaikki muut työsuoritukset paitsi niskankannattajan puiden 
nostaminen paikalleen, voidaan tehdä ilman nostoapuvälineitä. Niskankannattajan 
kuljetusnipun nostamisessa tarvitaan autonosturia työn sujuvuuden vuoksi. Sillan 
S15 tuennan kustannuksia arvioidessa käytetään 40 €/tunti, tällöin yhden 
työntekijän päiväkustannus on 8 h x 40 €/h = 320 €/päivä. Neljällä työntekijällä 4 
kpl x 320 €/päivä tekee 1 280 € päivässä. Kolmessa viikossa on 15 arkipäivää, joten 
1 280 €/päivä x 15 vuorokautta = 19 200 €. (Kesälahden Maansiirto Oy). 
 
6.5 Kustannukset PERI-kalustolla 
 
Tuentavaihtoehtojen kustannusten vertailussa on käytetty PERI Suomi Ltd Oy:n 
tekemiä tarjouslaskelmia. Kustannukset ovat määräytyneet tuentajärjestelmän 
valinnan mukaan ja siltalaatan alapuolisen kuutiotilavuuden perusteella. Tässä 
opinnäytetyössä on käytetty kahta eri tilavuutta. Tuentavaihtoehdossa 1 on 
käytetty tilavuutena 6 300 m³ ja tuentavaihtoehdoissa 2 sekä 3 on käytetty 5 900 
m³. Sillan kannen alapuolella maanpinta on oletettu kauttaaltaan tasaiseksi 
kuutioita laskiessa. Todellisuudessa maanpinta ei ikinä ole täysin tasainen, mutta 
tässä opinnäytetyössä sillan tuennan maanpinta oletetaan tasaiseksi. Tarjouksessa 
on esitetty kuutioiden mukaan määräytyvän kaluston määrä ja siitä määräytyvän 
kaluston kokonaispaino. Tarjouksessa on jokaisesta tuentavaihtoehdosta oma 
kalustoluettelo, jotka on eritelty omaan luetteloon, lisäoptiona tuennasta 
ulkopuolelle kuuluviin osiin. Kustannukset on annettu indeksin antaman 
vuorokausivuokran mukaan. Kustannukset kertyvät kalenterikuukauden päivien 
mukaisesti.  
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6.5.1 Kustannukset PERI-vuokrakalustolla 
 
Vuokraushinta on annettu päivän indeksin mukaan. Taulukkoon 2 on laitettu esille 
kaikkien vuokrakalustojen kokonaishinta. Tämän lisäksi on esitetty tuennasta 
ulkopuolella olevien lisäosien hinta.  
 










Rosett Flex UZ 
Vaihtoehto 1 
327,65 € 106,08€ 6300 m³ 75 822 kg 
Rosett Flex      
Vaihtoehto 2 
252,87 € 87,59 € 5900 m³ 62 673 kg 
ST 100            
Vaihtoehto 3 
234,89 € 90,28 € 5900 m³ 32 553 kg 
VARIOKIT-
muotisto 
61,60 € 14,30 €  10 144 kg 
 
Lisäksi on tarjouksessa annettu tuennan kasaus ja purku, joka lukee liitteen 7 
tarjouksessa. Tarjouksessa mainitaan seuraavanlaisesti ” Urakkarajana on tuennan 
asentaminen tilaajan tekemien perustusten päältä määrättyyn tukihaarukkatasoon, 
niska- ja koolauspalkkien asennus ei kuulu urakkahintaan ”.  Tuennan kasauksen ja 
purkamisen hinta määräytyy kalusto tyypin mukaan, joka kerrotaan kuutiometri 
määrällä. 
 
Taulukko 5. PERI tuennan kasaamisen ja purkamisen urakkahinta. (Liite 7, PERI 
Suomi Ltd Oy). 
Vaihtoehto: Hinta kuutiolta: Määrä: Urakka hinta: 
1 5 € 6300 m³ 31 300 € 
2 5 € 5900 m³ 29 500 € 
3 6 € 5900 m³ 35 400 € 
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6.5.2 Hankintahinta käytetyllä kalustolla 
 
Käytetyn kaluston hinta on noin 50 % uuden kaluston myyntihinnasta. Taulukossa 
6 on eritelty tuentakalusto ja lisäoptioina myytävät tuotteet. Hankintahinta tuennan 
osalta on rajattu alatuen päältä, niskakannattajan haarukkaan. Lisäoptioon kuuluvat 
mm. GT 24 -palkit eripituisina vaihtoehtoina ja vaihtoehdossa 1 on lisäksi 
nousuteline, siihen kuuluvine osineen. Tuotteet ovat listattu liitteessä 7, jossa 
tuotteelle on annettu yksikköhinta ja kappalemäärä. 
 
Taulukko 6. Käytetyn kaluston hankintahinnan vertailua erikalustoilla. (Liite 7, PERI 
Suomi Ltd Oy). 
Kalusto tyyppi: Hankintahinta: Lisäoption hankintahinta Yhteensä 
Rosett Flex UZ            
Vaihtoehto 1 
232 000 € 72 300 € 304 300 € 
Rosett Flex                 
Vaihtoehto 2 
178 000 € 59 000 € 237 000 € 
ST 100                      
Vaihtoehto 3 
173 000 € 61 500 € 234 500 € 
VARIOKIT-muotti 40 000 € 9 800 € 49 800 € 
 
Vaikkakin myytävä tuote on käytetty, on sen takaisinmaksuaika pienempi kuin 
uuden. Kaluston käyttöikä voi olla useita vuosikymmeniä oikein käytettynä, mutta 
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6.5.3  Uuden kaluston hankintahinta 
 
Uuden kaluston hankinta on 60 % kaluston myyntihinnasta. Taulukossa 7 on 
eritelty kalustotyypeittäin tuentakaluston ja lisäoptiona myytävät tuotteet. 
 
Taulukko 7. Uuden kaluston hankintahinnan vertailua erikalustoilla. (Liite 7, PERI 
Suomi Ltd Oy). 
Kalusto tyyppi: Hankintahinta: Lisäoption hankintahinta Yhteensä 
Rosett Flex UZ            
Vaihtoehto 1 
327 600 € 86 800 € 413 800 € 
Rosett Flex                 
Vaihtoehto 2 
252 900 € 71 700 € 324 600 € 
ST 100                      
Vaihtoehto 3 
234 900 € 73 900 € 307 900 € 
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7 KUSTANNUSTEN TEOREETTINEN VERTAILU 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville puisen tuennan ja 
esivalmistetun PERI-tuentakaluston kustannuksia rakentamisen aikana sekä 
selvittää esivalmistetun PERI-kaluston hankintahinta käytetylle ja uudelle tuotteelle.  
 
7.1 Puisen tuennan ja PERI-kaluston kustannusvertailua 
 
Kustannusvertailussa on tarkasteltu käytetyn PERI-kaluston hankintahintaa, sekä 
siihen tarjottavaa kasaus- ja purku-urakkaa. Puisessa tuennassa työn osuudessa on 
ainoastaan kasauksen hinta, koska puisen tuennan purkaminen tapahtuu yleensä 
kaivinkoneella. Päivän vuokrahintaa laskettaessa käytetään kalenterikuukauden 
jokaista päivää, jolloin joudutaan kalenterikuukausien päivien vaihtelun vuoksi 
käyttämään tässä opinnäytetyössä 30 päivän keskiarvoa. Vuokraushinnat on 
esitetty taulukossa 8. Tuentavaihtoehdoissa VARIOKIT ja puisen tuennan S33 
lopullista yhteiskustannusta ei saatu selville materiaalin hankintahinnan ja 
kasauksen osalta, mutta vertailun vuoksi niiden hankintahinta on laitettu 
taulukkoon 8.  
 
Taulukko 8. Hintataulukko PERI-kalustosta ja puisesta tuennasta. (Liite 7, PERI 
Suomi Ltd Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy). 





Vaihtoehto 1 232 000 € 31 300 € 263 000 € 
Vaihtoehto 2 178 000 € 29 500 € 207 500 € 
Vaihtoehto 3 173 000 € 35 400 € 208 400 € 
VARIOKIT 40 000 €   
Puuteunta S15 20 757 € 19 200 € 39 957 € 
Puutuenta S33 900 €   
 
PERI:n tarjoamien tuotteiden kertainvestointi on suuri ja sen kasaamiseen tarvitaan 
myös aikaa sekä työntekijöitä. Tämän seurauksena puisen tuennan käyttö on 
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perustellumpaa yksittäisissä kohteissa erityisesti materiaalien ja kasauksen osalta, 
kuten taulukossa 8 on esitetty.  
 
Vertailussa on käytetty PERI:n vuokrattavan kaluston kuukausivuokraa ja puun 
materiaalin hankintaa. Tässä tarkastelussa vuokrattavan kaluston kannattavuus 
alkaa laskea 2 - 3 kuukauden jälkeen, joten on harkinnanvaraista ottaa 
vuokrakalustoa pidemmäksi aikaa. Lisäksi tulee ottaa huomioon kasauksesta ja 
purkamisesta koituvat kustannukset. Kuukausivaihtoehtojen vertailu on esitetty 
taulukossa 10. 
 
Taulukko 9. PERI-kalustovaihtoehtojen vuokraushintoja. (Liite 7, PERI Suomi Ltd 
Oy). 
Tuenta vaihtoehto: Vuokran päivä hinta: 
Vuokran hinta           
kuukaudessa: 
Vaihtoehto 1 327,65 € 9829,5 € 
Vaihtoehto 2 252,87 € 7586,1 € 
Vaihtoehto 3 234,89 € 7046,7 € 
VARIOKIT 61,60 € 1848 € 
 
Taulukko 10. Vuokraushinnat eri vuokrattavilla kuukausimäärillä. (Liite 7, PERI 
Suomi Ltd Oy). 
Tuenta vaihtoehto: 
Vuokran hinta           
kuukaudessa: 




Neljä     
kuukautta: 
Vaihtoehto 1 9829,5 € 19 659 € 29 488,5 € 39 318 € 
Vaihtoehto 2 7586,1 € 15 172,2 € 22 758,3 € 30 344,4 € 
Vaihtoehto 3 7046,7 € 14 093,4 € 21 140,1 € 28 186,8 € 
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7.2 PERI-järjestelmän takaisinmaksuaika 
 
Pidemmän aikajakson hankintahinnan tarkastelussa on käytetty puisen tuennan S15 
materiaalikustannuksia. Kasaukseen ja purkamiseen ei tehdä tarkastelua näissä 
laskennoissa. PERI:n tuennan vertailua on esitetty taulukossa 11. Seuraavaksi 
tarkastelussa on käytetyn PERI-kaluston ja puisen tuennan kustannuksien vertailua, 
jossa selvitetään milloin PERI:n käytetyn kaluston kustannukset kohtaavat puisen 
tuennan kustannukset. Laskennoissa on esitetty kuinka monta, samaa koko luokkaa 
kuin sillat S15 ja S33, tulisi rakentaa PERI:n kalustolla ennen kuin se alkaisi 
kannattaa puutuentaan verrattuna. Laskennoissa  on käytetty S15 ja S33 siltojen 
materiaalikustannuksia. Vaihtoehdoissa 1–3 on käytetty siltaa S15 ja VARIOKIT-
järjestelmässä siltaa S33. 
 
Taulukko 11. PERI-kaluston vertailua puurakentamiseen. (Liite 7, PERI Suomi Ltd 




Rakennettava            
silta määrä 
Vaihtoehto 1 232 000 € 11 Siltaa 
Vaihtoehto 2 178 000 € 9 Siltaa 
Vaihtoehto 3 173 000 € 8 Siltaa 
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, miten sillantuennan vaihtoehdoista 
PERI-kaluston ja puutuennan kustannukset eroavat toisistaan. Erityisessä 
tarkastelussa olivat jo rakennetut sillat S15 ja S33, jotka sijaitsevat Joensuun 
Valtatie 6 varrella Repokalliossa. Sillat on aikoinaan rakennettu perinteistä puista 
tuentaa käyttämällä. Tarkoituksena oli selvittää millaisiksi kustannukset olisivat 
muodostuneet jos kohteissa olisi käytetty PERI:n tuottamaa tuentakalustoa. 
Laskelmissa esitettiin, missä vaiheessa puusta rakennetun tuennan 
materiaalikustannukset kohtaavat PERI:n tuentakaluston kustannukset. Lisäksi 
laskelmissa on tuotu esille PERI:n vuokrakaluston kustannukset kuukausitasolla. 
Huomioitavaa on, että tuentakalustojen vuokrausajat vaihtelevat työmaakohteittain. 
 
Tässä esitettyjen laskelmien pohjalta voisi päätellä, että PERI:n tuentakaluston 
käyttäminen olisi erityisen kannattavaa yrityksille, jotka rakentavat useita 
siltakohteita vuositasolla. Yksittäisissä kohteissa vuokrakaluston kustannukset 
nousevat suuremmiksi, kuin puisella tuennalla rakennettuna. Nykyisen 
kansantaloudellisen tilanteen huomioon ottaen, yritysten tulisi pitää mielensä 
avoinna vertailtaessa valmiiden tuentakalustojen käyttöä ja puista tuentaa. Pitkällä 
tähtäimellä esivalmistettutuentakalusto on sekä ekologisesti, että taloudellisesti 
järkevämpää yrityksille, jotka ovat aktiivisia siltarakentajia. 
 
Tällä hetkellä yritykset, jotka käyttävät siltakohteissaan puista tuentakalustoa, 
joutuvat hankkimaan paljon ammattitaitoista työvoimaa tuentojen rakentamiseen. 
PERI kaluston helpomman ja nopeamman kasauksen vuoksi tällaisissa 
henkilöstökustannuksissa pystyttäisiin tekemään merkittäviäkin säästöjä.  
 
On kuitenkin otettava huomioon, että suomalaisessa siltarakentamisessa 
puumateriaalin käyttö on vakiinnuttanut vahvan johtavan aseman siltatuentojen 
tekemisessä. Nykyisten taloudellisten ja ympäristönäkökulmien vahvistuessa 
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